
ОТЧЕТ
о реализации инициативного проекта, прошедшего конкурсный отбор в 2022 году в рамках государственной программы Новосибирской области «Управление финансами в Новосибирской области»
по состоянию на «12» августа 2022 г.

1. Наименование Проекта: «Благоустройство детской площадки», расположенной по адресу: Новосибирская область, Тогучинский район, с. Борцово ул. Центральная
2. Место реализации Проекта: 
[bookmark: _GoBack]Муниципальное образование Борцовский сельсовет Тогучинского района Новосибирской области
Населенный пункт с. Борцово
3. Сведения об объемах финансирования Проекта, рубли

	№ п/п
	Наименование
	План
	Факт

	1
	Общая стоимость Проекта с учетом добровольного имущественного и (или) трудового участия жителей поселения, индивидуальных предпринимателей и юридических лиц, осуществляющих свою
деятельность на территории поселения
	388 976,00
	388 976,00

	2
	Финансовое обеспечение, всего: 
	300 000,00
	300 000,00

	2.1
	средства Субсидии
	195 000,00
	195 000,00

	2.2
	средства бюджета поселения
	65 000,00
	65 000,00

	2.3
	инициативные платежи, всего:
	40 000,00
	40 000,00

	2.3.1
	денежные средства граждан
	40 000,00
	40 000,00

	2.3.2
	денежные средства индивидуальных предпринимателей и юридических лиц
	0,00
	0,00

	3
	Добровольное имущественное и (или) трудовое участие жителей поселения, индивидуальных предпринимателей и юридических лиц, осуществляющих свою деятельность на территории поселения, всего:
	88 976,00
	88 976,00

	3.1
	вклад жителей поселения
	88 976,00
	88 976,00

	3.2
	вклад индивидуальных предпринимателей и юридических лиц
	0,00
	0,00



4. Количество юридических лиц, принявших участие в конкурсных процедурах, проведенных в рамках Проекта: 0______
5. Описание добровольного имущественного и (или) трудового участия жителей поселения, индивидуальных предпринимателей и юридических лиц, осуществляющих свою деятельность на территории поселения.
5.1. Жители поселения:
     Оплата разработки сметы, установка детского оборудования, установка урн, скамьи, ограждения _______________________________________________
5.2. Индивидуальные предприниматели и юридические лица:
______-____________________________________________________________________
______________________________________________________________________
6. Сведения об итогах реализации Проекта.
6.1. Объект, включенный в Проект, завершен полностью, частично
Проект завершен полностью________________________________________
6.2. Если Проект выполнен частично, то что именно, в каком объеме и по какой причине не было сделано:
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
7. Дата
начала осуществления Проекта – 01.07.2022 г.
ввода объекта в эксплуатацию – 12.08.2022 г.
8. Основные проблемы, с которыми столкнулось поселение и инициативная группа в ходе реализации Проекта (можно отметить несколько пунктов):

	низкое качество технической документации
	нет

	трудности с отбором и заключением контракта с подрядчиком
	нет

	недобросовестный подрядчик
	нет

	недостаточно времени для качественного выполнения работ
	нет

	неблагоприятные погодные условия 
	нет

	несвоевременная поставка закупленного оборудования
	нет

	прочее (описать)
	нет

	
	

	
	



9. К отчету прилагаются фотографии объекта по итогам реализации Проекта, промежуточные этапы выполнения, документы (включая фотографии), отражающие участие населения и организаций в безвозмездных работах и услугах, и их результаты.

Глава ______________________________________________ 
               (наименование городского, сельского поселения Новосибирской области)
_______________________________________ ____________
Ф.И.О.                                                                                                             подпись

Руководитель инициативной группы
_______________________________________ ____________
Ф.И.О.                                                                                                             подпись


Дата

